Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia
STYCZEŃ 2018
Pierwsze spotkanie zespołu, ustalenie zakresu dokumentu, jakie dane obejmować ma diagnoza, wstępne wytyczenie celów, ustalenie zakresu zadań i odpowiedzialności.
LUTY 2018
[bookmark: _GoBack]Wybór wykonawcy zakresu analitycznego, tj. zbieranie i analiza danych oraz analiza poszczególnych dokumentów z zakresu mieszkalnictwa przez SP, TG, STBS oraz przez Wykonawcę zewnętrznego.
STYCZEŃ - LUTY 2018
Określenie podmiotów realizujących budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Miasta Stargard. Rozpoczęcie zbierania danych do diagnozy z określeniem narzędzi wsparcia.
LUTY– 2018
Wybór Eksperta  zewnętrznego: koordynacja i ocena poszczególnych etapów. 
MARZEC - CZERWIEC 2018
Kolejne spotkanie zespołu podsumowujące dotychczasowe ustalenia i umożliwiające wprowadzenie korekt do początkowych założeń na podstawie zebranych danych. Dalsze zbieranie danych i tworzenie wstępnego zarysu kształtu dokumentu. Analiza wniosków 
z Analizy stanu zagospodarowania miasta oraz Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
LIPIEC - SIERPIEŃ 2018 
Zakończenie etapu zbierania danych i przystąpienie do sporządzenia diagnozy. Spotkanie zespołu.
WRZESIEŃ 2018 
Sporządzenie diagnozy i konkretyzacja celów. Stworzenie wstępnego zakresu działań niezbędnych do realizacji celów. Spotkanie zespołu.
PAŹDZIERNIK 2018 
Zakończenie tworzenia części strategicznej dokumentu obejmującej cele i działania. Spotkanie zespołu.
LISTOPAD 2018 
Zakończenie tworzenia projektu dokumentu, prezentacja i opiniowanie przez Wydziały 
i jednostki UM.
GRUDZIEŃ  2018 - STYCZEŃ 2019
Wprowadzanie poprawek po konsultacjach projektu.
LUTY 2019
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską.
